04/09

COMPONENTES DE PROYECTO

(de desarrollo de software)

* Proceso de software
- Conj ordenado y estructurado de pasos (act.) para desarrollar un sist de software
- Puede ser empírico o definido



* Proceso definido
- Gestión tradicional de proyectos. Estos procesos están basados en la idea de líneas de producción
- Asume que puedo repetir un proceso n veces y predecir (predictibilidad) su resultado (NO es que dadas ciertas entradas, obtengo x salidas)

* Proceso empírico
- surge en poder aprender de la experiencia (inspección y adaptación)
- Nace porque se empieza a complicar la "predictividad" de los proc definidos
- Patrón del conocimiento (asumo → construyo → reflexiono → reviso ↓ adapto) (lo bueno y lo malo)

* Ciclo de vida
- El ciclo de vida del producto → arranca con un MVP o una idea y de ahí evoluciona hasta que se retira del mercado (vive + que el proyecto)

(T) Leer guía scrum 2026

- El ciclo de vida del proyecto tiene una duración limitada. Cuando ya obtengo una 1era versión del producto, ese producto toma vida indep. de la vida del proyecto
Además, este ciclo de vida es una representación de un proc

- Clasificación
  - secuencial (cascada)
  - Iterativo e incremental (no es sob propio de proc empíricos)
  - Recursivo

- Relación entre proc de desarrollo y ciclo de vida
  (define act — (dice cómo se deben ejecutar las act
  En 2 proyectos ≠, puedo ejecutar los mismos procesos pero ≠ ciclos de vida

* Proyecto
- Es único
- Tiene una duración Fija (inicio y FIN)
- Está orientado a objetivos medibles y concretos (me guían)
- Tienen tareas interrelacionadas que interesantemente implica complejidad sistémica de problemas
- Es importante hacer una planificación / gestión

xq instancia un proy

* Gestión de PDS
- Es necesario por la complejidad inherente que acarrea (caract accidentales que las causan)

hay tareas secuenciales que no se pueden acelerar

Analogía de que si tuvieran 9 mujeres embarazadas no va a hacer que el bebé nazca en 1 mes

ESENCIA vs ACCIDENTE

"No hay bala de plata para la complejidad esencial". Lo único q se ha logrado resolver o eliminar es la complej. accidental.

* Administración de proyectos

- Es para asegurarme de tener todo lo que definí que iba a hacer, hecho
- lo maneja el líder del proyecto (responsable)
- Administrar un proy incluye → identif req
  → establecer obj (considerar el alcance)
  → adaptar los planes a los intereses de los interesados

Alcance de prod	≠	Alcance de proyecto
Con las especif de req (Requerimientos)		Con el trabajo a desarrollar (trabajo a hacer)

La triple restricción

1) Alcance
2) Tiempo
3) Costo

} Con un plan, establezco esos 3 ítems
Si alguna dimensión se desvía, debo negociar los cambios que impliquen

Eq de proyecto

- Debe ser pequeño (para no aumentar complejidad en la comunicación)
- Deben ser personas comprometidas (responsables)

Plan de proyecto

"Es lo que une hoja de ruta a un viaje"

- El plan es algo vivo ¡¡ algo que va cambiando. Es mi guía de trabajo. Documento: varias cosas (ppt) e implica muchas definiciones
- La gestión de config también se añade como una implicancia

Defino (conceptos)
→ alcance
→ ciclo vida
→ estimaciones (tamaño, esfuerzo, calendario, costo, recursos críticos) TRADICIONALES
→ riesgos problemas que podrían comprometer el éxito del proy

[impacto × prob. de ocurrencia = nivel de exposición a riesgo]

* No siempre puedo mitigar ambos costos (impacto y prob de ocurrencia)

Refino → métricas tradicionales

(no hay 3 trabajos para las métricas)

1) Producto: evaluan el prod que estoy construyendo (tamaño, defectos)
2) Proyecto: evalua como voy respecto a lo planificado
3) Proceso: (errores, tiempo)

monitoreo y control comparo lo planificado y lo real (la herramienta fund es la métrica

Factores para el éxito de un proy

* Comunicacion
* Feedback
* Objetivo claro

Causas de fracasos

* Al definir el problema
* No hacer un seguimiento del plan
* Plan sobre de detalles

11/09

SCRUM

Cultura agil

- Procesos empiricos: prueba y error. El empirismo nos ayuda a darle forma a un proyecto.

  Sus 3 pilares son → transparencia
  → inspección
  → adaptación el proc se adapta a los cambios

- Pensamiento Lean: eliminación del desperdicio